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Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava

STANOVISKO
K ŽIADOSTI O ZMENU ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU




	Stanovisko projektového manažéra  k žiadosti o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP

	Dátum prijatia žiadosti: 01. 07. 2010
Požadovaná zmena (opis): 
Prijímateľ  žiada o zmenu časového rámca realizácie Projektu

	Navrhujem na schválenie:



	Zmenu časového rámca realizácie Projektu
POPIS ZMENY

Prijímateľ žiada o predĺženie aktivity 3.2 Školenie pedagogických zamestnancov o 6 mesiacov, z plánovaných 6 mesiacov realizácie, na 12 mesiacov. Požadovaná zmena časového rámca realizácie uvedenej aktivity je prvou žiadanou zmenou a v rámci tejto aktivity nedošlo k úprave časového harmonogramu v predchádzajúcich dodatkoch.
Pôvodné znenie:

3.2 Školenie pedagogických zamestnancov    01. 01. 2010 – 30. 06. 2010
Navrhované znenie:

3.2 Školenie pedagogických zamestnancov    01. 01. 2010 – 31. 12. 2010
ODÔVODNENIE:
Dôvodom požadovanej zmeny časového rámca realizácie aktivity 3.2 Školenie pedagogických zamestnancov je neskorší začiatok realizácie tejto aktivity (v rámci 3 mesačného intervalu), vzhľadom na nadväznosť a posunutie aktivít 1.1 Analýza potrieb, 2.2 Dodávka podporného hardvéru pre pedagogických zamestnancov a 3.1 Školenie koordinátora odborných aktivít. 

Na základe Žiadosti o zmenu Zmluvy bol časový rámec realizácie týchto aktivít upravený v dodatkoch č. 2 a 3, avšak Prijímateľ nepožadoval aj úpravu času potrebného na realizáciu aktivity 3.2 Školenie pedagogických pracovníkov, čím  sa vytvoril nepostačujúci časový priestor na realizáciu uvedenej aktivity.
Prijímateľ čestne prehlasuje, že požadované predĺženie aktivity 3.2 Školenie pedagogických pracovníkov z pôvodného termínu ukončenia k 30. 06. 2010 na nový termín ukončenia k 31. 12. 2010 neovplyvní realizovanie ostatných aktivít a ani celkovú dĺžku a ukončenie realizácie projektu „Škola budúcnosti – e-learning“.


	Zdôvodnenie schválenia zmien:

Dôvody, pre ktoré nastal časový posun aktivít, nespôsobil Prijímateľ úmyselne a realizácia posunu časového rámca realizácie  je nevyhnutná pre celkovú  úspešnosť projektu. Prijímateľ bol upozornený na možnosť vzniku nepostačujúceho priestoru pre realizáciu aktivity 3.2 Školenie pedagogických pracovníkov, v rámci procesu schvaľovania Dodatku č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena je v súlade s článkom 8 Zmena zmluvy Prílohy č. 1 Všeobecných zmluvných podmienok k  Zmluve o poskytnutí NFP a časťou 6 Postupy pri realizovaní zmien zmluvy o poskytnutí NFP Príručky pre prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie, verzia 4.0. Zmenou nedôjde k podstatnej zmene projektu ani k prekročeniu dátumu stanoveného v čl. 2.4 Zmluvy o poskytnutí NFP a nie je naplnený čl. 9 ods. 2.3 písm. e) Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena nemá dopad na dosiahnutie stanovených cieľov a hodnôt merateľných ukazovateľov. Zmenou nenastane porušenie podmienok definovaných v príslušnej výzve na predkladanie žiadostí o NFP. 



	Navrhujem na neschválenie: -

	Zdôvodnenie neschválenia zmien: -

	Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku navrhujem vypracovať. 
Vypracovala:
Súhlasím/nesúhlasím s týmito závermi*

Meno: Mgr. Andrea Šujanová
Meno: Mgr. Dušan Saksa
Pozícia: projektová manažérka
Pozícia: poverený riadením odboru projektového
Dátum: 15. 07. 2010                                                                    manažmentu a monitoringu OPV/OPVaV *

Podpis:
Dátum:
15 .07. 2010

Podpis:



	Schválenie/neschválenie žiadosti – hlavný manažér  OP V / OP VaV * 

	Požadované zmeny schvaľujem v zmysle stanoviska projektového manažéra.
Meno: Mgr. Jarmila Barátová, PhD.
Pozícia: poverená riadením Sekcie implementácie OPV/OPVaV * 

Dátum: 20. 07. 2010
Podpis:




Identifikačné údaje





Štrukturálny fond: ESF/ERDF*


Programový dokument: operačný program Vzdelávanie / operačný program Výskum a vývoj(


Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy


Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú





Projekt - názov: Škola budúcnosti e-learning


ITMS kód projektu: 26110130141





Prijímateľ- názov: Stredná odborná škola strojnícka, Športová 1326, 024 01 Kysucké Nové Mesto


IČO prijímateľa: 17053722


Dátum podpisu zmluvy s prijímateľom: 09. 09. 2009



































* nehodiace sa prečiarknite


